



PROJETO
Moradia V4 — Quinta do Lago

LOCALIZAÇÃO
Estrada Exemplo 4, Almancil

DATA DO RELATÓRIO
8 de outubro de 2026
Período 21/09/2026 – 08/10/2026

CLIENTE
Cliente Exemplo B


RESPONSÁVEL DE PROJETO
Responsável Exemplo

N.º CONTRATO
CT-2026-018

RESUMO DA SEMANA

Duas semanas de trabalho intenso: concluímos as redes de águas e esgotos no piso térreo e avançámos com a eletricidade em todos os quartos. A caixilharia chegou com atraso, mas já está em obra. Mantemos a previsão de entrega do piso térreo para o final do mês.

ESTADO GERAL DO PROJETO



PROGRESSO GLOBAL DO PROJETO



REGISTO FOTOGRÁFICO

Cozinha Registo 1 da frente de trabalho	Sala Registo 2 da frente de trabalho Responsável: Equipa Exemplo

Suite : after

Suite
Registo 3 da frente de trabalho

Quarto 1 : before

Quarto 1
Registo 4 da frente de trabalho
Responsável: Equipa Exemplo

Quarto 2 : during

Quarto 2
Registo 5 da frente de trabalho

Casa de Banho 1 : after

Casa de Banho 1
Registo 6 da frente de trabalho
Responsável: Equipa Exemplo

Casa de Banho 2 : before

Casa de Banho 2
Registo 7 da frente de trabalho

Hall / Corredor : during

Hall / Corredor
Registo 8 da frente de trabalho
Responsável: Equipa Exemplo

TRABALHOS CONCLUÍDOS

- Concluído

Demolição — Tarefa 1: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada
Cozinha
- Concluído

Eletricidade — Tarefa 4: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada

EM CURSO E PENDENTES

- Em Curso

Alvenaria / Paredes — Tarefa 2: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada
Sala
- Pendente

Canalização / Hidráulica — Tarefa 3: montagem e afinação conforme especificação aprovada

Quarto 1	Suite
● Concluído Carpintaria — Tarefa 7: montagem e afinação conforme especificação aprovada Casa de Banho 2	● Em Curso Reboco / Estuque — Tarefa 5: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada Quarto 2
● Concluído Isolamento Térmico — Tarefa 10: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada Cobertura / Terraço	● Pendente Pintura Interior — Tarefa 6: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada Casa de Banho 1
● Concluído Pintura Exterior — Tarefa 13: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada Exterior	● Em Curso Revestimento Cerâmico — Tarefa 8: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada Hall / Corredor
● Concluído Alvenaria / Paredes — Tarefa 16: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada Sala	● Pendente Vãos / Portas / Janelas — Tarefa 9: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada Fachada Sul
	● Em Curso Pavimento / Betonilha — Tarefa 11: montagem e afinação conforme especificação aprovada Garagem
	● Pendente Serralharia / Estruturas Metálicas — Tarefa 12: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada Varanda
	● Em Curso Jardim / Arranjos Exteriores — Tarefa 14: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada Jardim
	● Pendente Demolição — Tarefa 15: montagem e afinação conforme especificação aprovada Cozinha

INCIDENTES E NÃO-CONFORMIDADES

Resolvido

Caixilharia entregue com 6 dias de atraso pelo fornecedor.

▲ Em aberto

Infiltração detetada junto à claraboia após chuva forte.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Próximo passo 1: preparar frente de trabalho Cozinha
- 2 Próximo passo 2: preparar frente de trabalho Sala
- 3 Próximo passo 3: preparar frente de trabalho Suite
- 4 Próximo passo 4: preparar frente de trabalho Quarto 1
- 5 Próximo passo 5: preparar frente de trabalho Quarto 2

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.