



Remodelação T2 · Obra de demonstração

8 de outubro de 2026 · Período: 01/10/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Cozinha demolida e canalização do WC em curso. Sem atrasos face ao previsto.

Fase atual: Acabamentos

Progresso da obra: 65%

ESTADO DA OBRA

1

CONCLUÍDAS

2

EM CURSO

2

PENDENTES

REGISTO FOTOGRÁFICO

Imagem de demonstração

Cozinha

Cozinha · Antes

Cozinha antes da demolição

Imagem de demonstração

Cozinha

Cozinha · Durante

Demolição concluída

Imagem de demonstração

Casa de Banho 1

Casa de Banho 1 · Durante

Tubagens novas preparadas

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída

Demolição — Demolição de bancada e revestimentos

Cozinha

EM CURSO E PENDENTES

Em curso

Canalização / Hidráulica — Novas tubagens de água e esgoto

Casa de Banho 1

Em curso

Eletricidade — Tomadas e iluminação sob os armários

Cozinha

Pendente

Pintura Interior — Pintura de paredes e tetos (2 demãos)

Sala

Pendente

Revestimento Cerâmico — Assentamento de azulejo nas paredes

Casa de Banho 1

OCORRÊNCIAS

▲ Em aberto

Infiltração na parede da cozinha junto à janela — a aguardar inspeção.

Resolvido

Entrega de azulejos atrasada dois dias — material já em obra.

PRÓXIMOS PASSOS

1

Concluir canalização da casa de banho

Previsto: 13/10/2026

2

Inspecionar e reparar a infiltração da cozinha

Previsto: 15/10/2026

3

Iniciar pintura da sala

Previsto: 20/10/2026

OBRA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL DA OBRA
Remodelação T2 · Obra de demonstração	Cliente de Demonstração	Rua Fictícia, s/n · Localidade Exemplo	Responsável de Exemplo

N.º CONTRATO
DEMO-0001

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.