



Moradia V4 — Quinta do Lago

8 de outubro de 2026 · Período: 21/09/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Duas semanas de trabalho intenso: concluímos as redes de águas e esgotos no piso térreo e avançamos com a eletricidade em todos os quartos. A caixilharia chegou com atraso, mas já está em obra. Mantemos a previsão de entrega do piso térreo para o final do mês.

Fase atual: Instalações técnicas

Progresso da obra: 45%

ESTADO DA OBRA

6 CONCLUÍDAS	5 EM CURSO	5 PENDENTES
-----------------	---------------	----------------

REGISTO FOTOGRÁFICO

 Cozinha · Antes Registo 1 da frente de trabalho	 Sala · Durante Registo 2 da frente de trabalho Responsável: Equipa Silva
---	--

REGISTO FOTOGRÁFICO (CONT.)

	
Suite · Depois Registo 3 da frente de trabalho	Quarto 1 · Antes Registo 4 da frente de trabalho Responsável: Equipa Silva
	
Quarto 2 · Durante Registo 5 da frente de trabalho	Casa de Banho 1 · Depois Registo 6 da frente de trabalho Responsável: Equipa Silva
	
Casa de Banho 2 · Antes Registo 7 da frente de trabalho	Hall / Corredor · Durante Registo 8 da frente de trabalho Responsável: Equipa Silva

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída	Demolição — Tarefa 1: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada Cozinha
Concluída	Eletricidade — Tarefa 4: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada Quarto 1

TRABALHOS CONCLUÍDOS (CONT.)

Concluída	Carpintaria — Tarefa 7: montagem e afinação conforme especificação aprovada Casa de Banho 2
Concluída	Isolamento Térmico — Tarefa 10: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada Cobertura / Terraço
Concluída	Pintura Exterior — Tarefa 13: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada Exterior
Concluída	Alvenaria / Paredes — Tarefa 16: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada Sala

EM CURSO E PENDENTES

Em curso	Alvenaria / Paredes — Tarefa 2: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada Sala
Pendente	Canalização / Hidráulica — Tarefa 3: montagem e afinação conforme especificação aprovada Suite
Em curso	Reboco / Estuque — Tarefa 5: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada Quarto 2
Pendente	Pintura Interior — Tarefa 6: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada Casa de Banho 1
Em curso	Revestimento Cerâmico — Tarefa 8: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada Hall / Corredor
Pendente	Vãos / Portas / Janelas — Tarefa 9: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada Fachada Sul
Em curso	Pavimento / Betonilha — Tarefa 11: montagem e afinação conforme especificação aprovada Garagem
Pendente	Serralharia / Estruturas Metálicas — Tarefa 12: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada Varanda
Em curso	Jardim / Arranjos Exteriores — Tarefa 14: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada Jardim
Pendente	Demolição — Tarefa 15: montagem e afinação conforme especificação aprovada Cozinha

OCORRÊNCIAS

Resolvido	Caixilharia entregue com 6 dias de atraso pelo fornecedor.
▲ Em aberto	Infiltração detetada junto à claraboia após chuva forte.

PRÓXIMOS PASSOS

1	Próximo passo 1: preparar frente de trabalho Cozinha
2	Próximo passo 2: preparar frente de trabalho Sala
3	Próximo passo 3: preparar frente de trabalho Suite
4	Próximo passo 4: preparar frente de trabalho Quarto 1
5	Próximo passo 5: preparar frente de trabalho Quarto 2
6	Próximo passo 6: preparar frente de trabalho Casa de Banho 1

OBRA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL DA OBRA
Morada V4 — Quinta do Lago	Maria Costa	Estrada da Quinta 4, Almancil	Rui Silva
N.º CONTRATO	NIF	INCI N.º	
CT-2026-018	509123456	54321-PAR	

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.