



Moradia V4 — Quinta do Lago

8 de outubro de 2026 · Período: 21/09/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Duas semanas de trabalho intenso: concluímos as redes de águas e esgotos no piso térreo e avançamos com a eletricidade em todos os quartos. A caixilharia chegou com atraso, mas já está em obra. Mantemos a previsão de entrega do piso térreo para o final do mês.

Fase atual: **Instalações técnicas**

Progresso da obra: **45%**

ESTADO DA OBRA

6 CONCLUÍDAS	5 EM CURSO	5 PENDENTES
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

REGISTO FOTOGRÁFICO

Cozinha · Antes Registo 1 da frente de trabalho	Sala · Durante Registo 2 da frente de trabalho Responsável: Equipa Silva
--	---



TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída **Demolição** — Tarefa 1: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada
Cozinha

Concluída **Eletricidade** — Tarefa 4: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada
Quarto 1

Concluída **Carpintaria** — Tarefa 7: montagem e afinação conforme especificação aprovada
Casa de Banho 2

Concluída **Isolamento Térmico** — Tarefa 10: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada
Cobertura / Terraço

Concluída **Pintura Exterior** — Tarefa 13: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada
Exterior

Concluída **Alvenaria / Paredes** — Tarefa 16: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada
Sala

EM CURSO E PENDENTES

Em curso **Alvenaria / Paredes** — Tarefa 2: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada
Sala

Pendente **Canalização / Hidráulica** — Tarefa 3: montagem e afinação conforme especificação aprovada
Suite

Em curso **Reboco / Estuque** — Tarefa 5: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada
Quarto 2

Pendente **Pintura Interior** — Tarefa 6: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada
Casa de Banho 1

Em curso **Revestimento Cerâmico** — Tarefa 8: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada
Hall / Corredor

Pendente **Vãos / Portas / Janelas** — Tarefa 9: execução de roços e tubagem conforme especificação aprovada
Fachada Sul

Em curso **Pavimento / Betonilha** — Tarefa 11: montagem e afinação conforme especificação aprovada
Garagem

Pendente **Serralharia / Estruturas Metálicas** — Tarefa 12: verificação e ensaio de estanquidade conforme especificação aprovada
Varanda

Em curso **Jardim / Arranjos Exteriores** — Tarefa 14: aplicação de primário e acabamento conforme especificação aprovada
Jardim

Pendente **Demolição** — Tarefa 15: montagem e afinação conforme especificação aprovada
Cozinha

OCORRÊNCIAS

Resolvido Caixilharia entregue com 6 dias de atraso pelo fornecedor.

▲ Em aberto Infiltração detetada junto à claraboia após chuva forte.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Próximo passo 1: preparar frente de trabalho Cozinha
- 2 Próximo passo 2: preparar frente de trabalho Sala
- 3 Próximo passo 3: preparar frente de trabalho Suite
- 4 Próximo passo 4: preparar frente de trabalho Quarto 1
- 5 Próximo passo 5: preparar frente de trabalho Quarto 2
- 6 Próximo passo 6: preparar frente de trabalho Casa de Banho 1

OBRA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL DA OBRA
Moradia V4 — Quinta do Lago	Maria Costa	Estrada da Quinta 4, Almancil	Rui Silva
N.º CONTRATO	NIF	INCI N.º	
CT-2026-018	509123456	54321-PAR	

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.