



Remodelação T3 — Rua Exemplo

8 de outubro de 2026 · Período: 01/10/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Esta semana terminámos o revestimento cerâmico da casa de banho 1 e a pintura da sala. Na próxima semana instalamos o móvel de lavatório e começamos a montagem da cozinha.

Fase atual: **Acabamentos**

Progresso da obra: 70%

ESTADO DA OBRA

2

CONCLUÍDAS

2

EM CURSO

2

PENDENTES

REGISTO FOTOGRÁFICO



Casa de Banho 1 · Durante

Revestimento concluído na parede do duche



Sala · Depois

Pintura terminada



Cozinha · Durante

Pontos de água preparados



Quarto 1 · Antes

Vão do roupeiro antes da montagem

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída

Revestimento Cerâmico — Assentamento de azulejo nas paredes

Casa de Banho 1

Concluída

Pintura Interior — Pintura de paredes e tetos (2 demãos)

Sala

EM CURSO E PENDENTES

Em curso

Canalização / Hidráulica — Ligações de água e esgoto para a bancada

Cozinha

Em curso

Eletricidade — Tomadas e iluminação sob os armários

Cozinha

Pendente

Carpintaria — Montagem de roupeiro embutido

Quarto 1

Pendente

Pavimento / Betonilha — Afagamento do soalho

Hall / Corredor

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências registadas neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1
- Instalar móvel de lavatório na casa de banho 1
- 2
- Montar módulos da cozinha
- 3
- Afagar e envernizar o soalho do corredor

OBRA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL DA OBRA
Remodelação T3 — Rua Exemplo	Cliente Exemplo	Rua Exemplo 12, Lisboa	Responsável Exemplo
NIF	INCI N.º		
999999999	54321-PAR		

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.