



PROJETO
Remodelação T3 — Rua Exemplo

LOCALIZAÇÃO
Rua Exemplo 12, Lisboa

DATA DO RELATÓRIO
8 de outubro de 2026
Período 01/10/2026 – 08/10/2026

CLIENTE
Cliente Exemplo

RESPONSÁVEL DE PROJETO
Responsável Exemplo

N.º CONTRATO
—

RESUMO DA SEMANA

Esta semana terminámos o revestimento cerâmico da casa de banho 1 e a pintura da sala. Na próxima semana instalamos o móvel de lavatório e começamos a montagem da cozinha.

ESTADO GERAL DO PROJETO

2

CONCLUÍDAS


2

EM CURSO

2

PENDENTES

PROGRESSO GLOBAL DO PROJETO



REGISTO FOTOGRÁFICO

Casa de Banho 1
Revestimento concluído na parede do duche

Sala
Pintura terminada



Cozinha : during

Cozinha

Pontos de água preparados



Quarto 1 : before

Quarto 1

Vão do roupeiro antes da montagem

TRABALHOS CONCLUÍDOS

- Concluído

Revestimento Cerâmico — Assentamento de azulejo nas paredes

Casa de Banho 1
- Concluído

Pintura Interior — Pintura de paredes e tetos (2 demãos)

Sala

EM CURSO E PENDENTES

- Em Curso

Canalização / Hidráulica — Ligações de água e esgoto para a bancada

Cozinha
- Em Curso

Eletricidade — Tomadas e iluminação sob os armários

Cozinha
- Pendente

Carpintaria — Montagem de roupeiro embutido

Quarto 1
- Pendente

Pavimento / Betonilha — Afagamento do soalho

Hall / Corredor

INCIDENTES E NÃO-CONFORMIDADES

✓

Sem incidentes, não-conformidades ou ocorrências a registrar neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Instalar móvel de lavatório na casa de banho 1
- 2 Montar módulos da cozinha
- 3 Afagar e envernizar o soalho do corredor

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.

