



Reabilitação de fachada — Edifício Aurora

8 de outubro de 2026 · Período: 01/10/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Andaimes montados na fachada sul e iniciada a reparação do reboco. Registámos duas ocorrências que precisam de decisão do condomínio.

Fase atual: **Fachada**

Progresso da obra: 55%

ESTADO DA OBRA

1

CONCLUÍDAS

1

EM CURSO

1

PENDENTES

REGISTO FOTOGRÁFICO



Fachada Sul · Antes

Estado inicial do reboco



Varanda · Depois

Guardas tratadas

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída

Serralharia / Estruturas Metálicas — Tratamento de guardas metálicas

Varanda

EM CURSO E PENDENTES

Em curso

Reboco / Estuque — Reparação de fissuras no reboco

Fachada Sul

Pendente

Pintura Exterior — Aplicação de primário

Fachada Sul

OCORRÊNCIAS

▲ Em aberto	Armadura exposta na varanda do 3.º esquerdo — necessária decisão sobre tratamento.
▲ Em aberto	Toldo de um condómino impede a montagem do andaime no 2.º direito.
Resolvido	Fornecimento de tinta atrasado — material entregue a 06/10.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1

Reunião com a administração do condomínio
Previsto: 13/10/2026

OBRA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL DA OBRA
Reabilitação de fachada — Edifício Aurora	Condomínio Edifício Aurora	Avenida Exemplo 101, Lisboa	Responsável Exemplo
N.º CONTRATO	NIF	INCI N.º	
AUR-2026-03	999999999	54321-PAR	

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.