

PROJETO

Remodelação de Casa de Banho -
Matosinhos

LOCALIZAÇÃO

Rua de Alfredo Cunha 175

DATA DO RELATÓRIO

5 de outubro de 2026

CLIENTE

António Silva

RESPONSÁVEL DE PROJETO

João Ferreira

N.º CONTRATO

—

RESUMO DA SEMANA

Vamos que vamos

ESTADO GERAL DO PROJETO

2

CONCLUÍDAS

1

EM CURSO

1

PENDENTES

PROGRESSO GLOBAL DO PROJETO

Cobertura

55%

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluído

Cerâmica / Azulejos — Assentamento do pavimento
cerâmico
Casa de Banho 1

Concluído

Outro — Revestimento das paredes
Casa de Banho 1

EM CURSO E PENDENTES

Pendente

Pintura Interior — Silicone e acabamentos finais
Casa de Banho 1

Em Curso

Outro — Instalação do móvel de lavatório
Casa de Banho 1

INCIDENTES E NÃO-CONFORMIDADES



Sem incidentes, não-conformidades ou ocorrências a registar neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

1 Concluir revestimentos

Previsto: 08/10/2026

2 Instalar sanitários

Previsto: 10/11/2026

3 Limpeza e revisão final

Previsto: 14/11/2026

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.

Remodelações LDТА

Relatório PROJ-ANTONIO-034 · gerado 05/10/2026

Página 1 de 1

gus.gabriel@hotmail.pt · +351935121546