



Remodelação T3 — Rua das Flores

8 de outubro de 2026 · Período: 01/10/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Esta semana terminámos o revestimento cerâmico da casa de banho 1 e a pintura da sala. Na próxima semana instalamos o móvel de lavatório e começamos a montagem da cozinha.

Fase atual: **Acabamentos**

Progresso da obra: 70%

ESTADO DA OBRA

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| 2<br>CONCLUÍDAS | 2<br>EM CURSO | 2<br>PENDENTES |
|-----------------|---------------|----------------|

REGISTO FOTOGRÁFICO

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Casa de Banho 1 · Durante<br>Revestimento concluído na parede do duche | <br>Sala · Depois<br>Pintura terminada                    |
| <br>Cozinha · Durante<br>Pontos de água preparados                         | <br>Quarto 1 · Antes<br>Vão do roupeiro antes da montagem |

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída

**Revestimento Cerâmico** — Assentamento de azulejo nas paredes  
Casa de Banho 1

Concluída

**Pintura Interior** — Pintura de paredes e tetos (2 demãos)  
Sala

EM CURSO E PENDENTES

Em curso

**Canalização / Hidráulica** — Ligações de água e esgoto para a bancada  
Cozinha

Em curso

**Eletricidade** — Tomadas e iluminação sob os armários  
Cozinha

Pendente

**Carpintaria** — Montagem de roupeiro embutido  
Quarto 1

Pendente

**Pavimento / Betonilha** — Afagamento do soalho  
Hall / Corredor

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências registadas neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1
- Instalar móvel de lavatório na casa de banho 1
- 2
- Montar módulos da cozinha
- 3
- Afagar e envernizar o soalho do corredor

| OBRA                            | CLIENTE          | LOCALIZAÇÃO                        | RESPONSÁVEL DA OBRA |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| Remodelação T3 — Rua das Flores | António Ferreira | Rua das Flores 12, 1200-195 Lisboa | Rui Silva           |
| NIF                             | INCI N.º         |                                    |                     |
| 509123456                       | 54321-PAR        |                                    |                     |

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.