



Remodelação T3 — Rua das Flores

8 de outubro de 2026 · Período: 01/10/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Esta semana terminámos o revestimento cerâmico da casa de banho 1 e a pintura da sala. Na próxima semana instalamos o móvel de lavatório e começamos a montagem da cozinha.

Fase atual: **Acabamentos**

Progresso da obra: 70%

ESTADO DA OBRA

2 CONCLUÍDAS	2 EM CURSO	2 PENDENTES
-----------------	---------------	----------------

REGISTO FOTOGRÁFICO

 Casa de Banho 1 · Durante Revestimento concluído na parede do duche	 Sala · Depois Pintura terminada
 Cozinha · Durante Pontos de água preparados	 Quarto 1 · Antes Vão do roupeiro antes da montagem

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída	Revestimento Cerâmico — Assentamento de azulejo nas paredes Casa de Banho 1
Concluída	Pintura Interior — Pintura de paredes e tetos (2 demãos) Sala

EM CURSO E PENDENTES

Em curso	Canalização / Hidráulica — Ligações de água e esgoto para a bancada Cozinha
Em curso	Eletricidade — Tomadas e iluminação sob os armários Cozinha
Pendente	Carpintaria — Montagem de roupeiro embutido Quarto 1
Pendente	Pavimento / Betonilha — Afagamento do soalho Hall / Corredor

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências registadas neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Instalar móvel de lavatório na casa de banho 1
- 2 Montar módulos da cozinha
- 3 Afagar e envernizar o soalho do corredor

OBRA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL DA OBRA
Remodelação T3 — Rua das Flores	António Ferreira	Rua das Flores 12, 1200-195 Lisboa	Rui Silva
NIF	INCI N.º		
509123456	54321-PAR		

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.