



Reabilitação de fachada — Edifício Aurora

8 de outubro de 2026 · Período: 01/10/2026 – 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Andaimes montados na fachada sul e iniciada a reparação do reboco. Registámos duas ocorrências que precisam de decisão do condomínio.


Fase atual: **Fachada**

Progresso da obra: **55%**

ESTADO DA OBRA

1 CONCLUÍDAS	1 EM CURSO	1 PENDENTES
------------------------	----------------------	-----------------------

REGISTO FOTOGRÁFICO

 Fachada Sul · Antes Estado inicial do reboco	 Varanda · Depois Guardas tratadas
---	---

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída	Serralharia / Estruturas Metálicas — Tratamento de guardas metálicas Varanda
-----------	--

EM CURSO E PENDENTES

Em curso	Reboco / Estuque — Reparação de fissuras no reboco Fachada Sul
----------	--

Pendente	Pintura Exterior — Aplicação de primário Fachada Sul
----------	--

OCORRÊNCIAS

- ▲ Em aberto

 Armadura exposta na varanda do 3.º esquerdo — necessária decisão sobre tratamento.
- ▲ Em aberto

 Toldo de um condómino impede a montagem do andaime no 2.º direito.
- Resolvido

 Fornecimento de tinta atrasado — material entregue a 06/10.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1

 Reunião com a administração do condomínio
Previsto: 13/10/2026

OBRA	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL DA OBRA
Reabilitação de fachada — Edifício Aurora	Condomínio Edifício Aurora	Av. da República 101, Lisboa	Rui Silva
N.º CONTRATO	NIF	INCI N.º	
AUR-2026-03	509123456	54321-PAR	

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.