



PROJETO
Pequena reparação — Cozinha

LOCALIZAÇÃO
—

DATA DO RELATÓRIO
8 de outubro de 2026
Período 08/10/2026 – 08/10/2026

CLIENTE
Joana Matos

RESPONSÁVEL DE PROJETO
Rui Silva

N.º CONTRATO
—

RESUMO DA SEMANA

Visita única para reparação de fuga na torneira e substituição do sifão.

ESTADO GERAL DO PROJETO

3

CONCLUÍDAS

0

EM CURSO

0


PENDENTES

PROGRESSO GLOBAL DO PROJETO

Fase atual

100%

REGISTO FOTOGRÁFICO



TRABALHOS CONCLUÍDOS

● Concluído
Outro — Substituição do sifão do lava-loiça
Cozinha

● Concluído
Outro — Reparação de fuga na torneira misturadora

EM CURSO E PENDENTES

Sem trabalhos em curso ou pendentes registados.

Concluído

Canalização / Hidráulica — Teste de estanquidade

Cozinha

INCIDENTES E NÃO-CONFORMIDADES



Sem incidentes, não-conformidades ou ocorrências a registar neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

Sem próximos passos registados.

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.